
Дорожная карта   

по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» 

в МБОУ «Атланаульская гимназия им.Ирчи Казака» 

в 2023-2024 учебном году 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный Сроки Ожидаемый результат 

1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

1. 

Проведение самодиагностики готовности 

образовательной организации к реализации 

проекта «Школа Минпросвещения России» 

Администрация 

гимназии   
Июнь  2023 

Определение уровня готовности образовательной организации 

к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; 

выявление зон развития по направлениям 

2. 
Создание рабочей группы, распределение 

обязанностей 

Администрация  

гимназии  
Сентябрь 2023 Создана рабочая группа 

3. 
Проведение самоанализа, выявление дефицитов 

и составление чек-листа по их устранению. 

Рабочая группа 

Сайпуллаева 

М.М.. 

зам.директора по 

УВР 

Ноябрь 2023 
Составление чек-листа по устранению проблемных зон для 

перехода на следующий уровень в проекте 

4. 

Разработка дорожной карты по реализации 

проекта «Школа Минпросвещения России» 

 

Рабочая группа 

Сайпуллаева 

М.М. 

зам.директора по 

УВР 

Ноябрь 2023 Разработана дорожная карта 

5. Внесение изменений в программу развития 

Рабочая группа 

Абакаров А.С. 

директор школы 

Ноябрь-декабрь 

2023 

Обновлена программа развития школы с учетом направлений 

реализации проекта «Школа Минпросвещения России» 



2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» 

1.Критерий:ЗНАНИЕ 

 

1.1 

Провести Мониторинг  оценки условий 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, 

включая МТО и оснащенность образовательного 

процесса: наличие оборудованных кабинетов, 

средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Сайпуллаева 

М.М., 

зам.директора по 

УВР 

 

Казавов А.Р. 

Исаева Ж.К.  

педагог - 

библиотекарь 

 

До 01.12.2023 
Обеспечение реализации обучающимися с ОВЗ своих 

потребностей 

1.2 

Реализовать методические рекомендации по 

материально – техническому обеспечению 

реализации ФГОС:  

-ремонт и оснащение кабинета истории и 

обществознания 

 

  

 

Июль – август 

2024 
Выполнение рекомендаций по МТО по реализации ФГОС 

 
2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ 

 

2.1 

Организовать участие в реализации проекта 

«Орлята России»: 

-подача заявки от имени ОО на участие в 

проекте «Орлята России» 

-регистрация обучающихся на сайте проекта 

Коркмасова Д.М., 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

Август 2023 

 

Вовлечение 100% обучающихся в проект «Орлята России» 



«Орлята России» 

-участие в мероприятиях проекта «Орлята 

России» 

Сентябрь 2023 

Ноябрь 2023 – 

май 2024 

2.2 Создание медиацентра ( школьная газета) 

Руководитель 

школьного 

кружка 

«Вдохновение» 

Атаева С.А. 

Сентябрь-

октябрь 2023 

Наличие школьной газеты «Рыжий лисенок» 

  

 

 
3.Критерий ТВОРЧЕСТВО 

 

3.1 
Расширить творческие направления в рамках 

ДОП (не менее 4) 

 Коркмасова Д.М. 

зам.директора по 

ВР 

Сентябрь 2023 

Вовлечение более 15% обучающихся в творческую 

деятельность, разнообразие школьной внеурочной 

деятельности 

3.2 

Расширить наличие творческих объединений 

-создать школьный пресс-центр 

-создать школьный театр 

Коркмасова 

Д.М.зам.директор

а по ВР 

Руководитель 

школьного 

кружка «Юный 

журналист» 

Атаева С.А. 

Шапиева Б.И. 

руководитель 

школьного театра 

 

Сентябрь 2023 

Организация праздничных концертов, творческих вечеров, 

вовлечение более 25% обучающихся в творческую 

деятельность 

4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 



1.1 
Организовать прохождение КПК по 

направлению «Учитель - навигатор» 

Магомедова 

К.М., психолог 
Май 2024 

Более 3% педагогических работников повысили 

квалификацию (за год) 

1.2 

Заключить соглашение с ГБПОУ РД 

«Технический колледж им.Р.Н. Ашуралиева» 

для реализации мероприятий по 

профориентации обучающихся  

Коркмасова Д.М. 

Зам.директора по 

ВР 

Февраль 2024 Вовлечение 10% обучающихся в профориетационную работу 

1.3 Цикл занятий «Россия – мои горизонты» 
Коркмасова Д.М. 

Зам.директора по 

ВР 

Сентябрь 2023 Реализация плана внеурочной деятельности 

1.4 
Продолжить работу по программе «Билет в 

будущее» 
Магомедова К.С. 

психолог 
Сентябрь 2023 

Выявление склонностей интересов и мотивов обучающихся 

для дальнейшего выбора индивидуальной траектории 

обучения 

5. Критерий ЗДОРОВЬЕ 

5.1 
Расширить спектр спортивных секций до 5 и 

более 

- запуск секции «Баскетбол» 

Заместитель 

директора  по ВР 

Коркмасова Д.М. 

Сентябрь 2023 
Общее оздоровление обучающихся 

Участие в районных спортивных мероприятиях 

5.2 Участие обучающихся в массовых 

физкультурно – спортивных  мероприятиях 

Заместитель 

директора  по ВР 

Коркмасова Д.М. 

Сентябрь – май 

2023-2024 
Формирование ценностного отношения к своему здоровью 

6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ 

 

6.1 
Организовать прохождение КПК педагогами по 

направлению «Наставничество» 

 Мамаева Х.Д. 

методист 
Май 2024 

Более 3% педагогических работников повысили 

квалификацию (за год) 



6.2 
Активизировать участие педагогов в 

конкурсном движении 

Мамаева Х.Д. 

методист 

Сентябрь – май 

2024 года 

Выявление талантливых педагогов и распространение их 

опыта 

7.Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ 

7.1 Разработать план психологического комфорта 

. (психолого-педагогической службы) 

Магомедова 

К.С. 

психолог 

Сентябрь, 

2023 

 Обеспечение психологического здоровья в процессе обучения и воспитания школьников и развития школьников Зам. директора 

по ВР, педагог- 

психолог. 

Обеспечение психологического 

здоровья в процессе обучения и 

развития школьников 

7.2 Организовать работу кабинета педагога- 

психолога для проведения коррекционно- 

развивающих занятий и консультаций 

Магомедова 

К.С. 

психолог 

Сентябрь, 

2023 

 Повышение социально – психологической устойчивости школьников в процессемежличностного, школьного и 

семейного общения 
Зам. директора 

по ВР, 

Педагог- 

психолог 

Снижение факторов, провоцирующих 

аддитивное поведение подростков, 

повышение социально-психологической 

устойчивости обучающихся в сферах 

межличностного, школьного, 
семейного общения 

7.3 Школьная медиация Магомедова 

К.С. 

психолог 

Сентябрь, 

2023 

 Урегулирование споров между участниками образовательных отношений Зам. директора 

по ВР 

Урегулирование споров между 

участниками образовательных 

отношений 

7.4 Разработать антибуллинговые программы для 

НОО, ООО, СОО 

Зам.по ВР Сентябрь, 

2023 

 Оздоровление школьного климата, сведение случаев буллинга к минимуму Зам. директора 

по ВР 

Оздоровление школьного климата, 

сведение случаев булинга к минимуму 

7.5 Оборудовать зоны отдыха для педагогов и 

обучающихся 

Абакаров 

А.С. 

директор 

Казавов А.Р. 

завхоз 

Сентябрь, 

2023 

 Коворкинг-зоны Директор, 

классные 

руководители 

Коворкинг-зоны 

7.6 Организовать эмоциональную поддержку в 

период сдачи ОГЭ, ЕГЭ. 

Магомедова 

К.С. 

психолог 

В течение 

2023-2024 

Повышение социально- психологической устойчивости обучающихся Педагог- 

психолог 

Повышение социально- 

психологической устойчивости 

обучающихся 

 

 

8.Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

 



8.1 
Регистрация педагогов и обучающихся школы 

на платформе ФГИС «Моя школа» 

Абакарова А.А. 

зам.директора по 

ИКТ 

 

Январь  2023 

Вовлечение  

-педагогического состава до 100% 

-обучающихся до 40% 

8.2 
Участие в лекциях, конференциях и КПК на базе 

ИКОП «Сферум» 

Абакарова А.А. 

зам.директора по 

ИКТ 

 

Сентябрь –

август 

2023/2024 

Вовлечение 100% педагогического состава в профессиональное 

сообщество 

3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП 

 

Представление опыта работы по направлению 

«Профориентация» 

«Профориентационная работа с обучающимися 

в рамках интеграции общего и дополнительного 

образования» 

 Магомедова 

К.М. психолог 

 

Январь 2023 
Распространение опыта работы по направлению 

«Профориентация» на муниципальном уровне 

 
Проведение мониторинга качества реализации 

дорожной карты 

Рабочая группа, 

Сайпуллаева 

М.М. 

Май 2023 
Выявление эффективности реализации проекта и проблемных 

зон. 

 

Проведение самодиагностики  образовательной 

организации в реализации проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

 Сайпуллаева 

М.М. 
Май 2024 Результаты самодиагностики 

 

Составление чек-листа по устранению 

выявленных трудностей, подготовка проекта 

дорожной карты на 2024-2025гг. 

Рабочая группа 

Сайпуллаева 

М.М. 

Май 2023 Чек-лист, дорожная карта 

 


